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 چكیده
احداث پروژه »موفق دفاع مقدس بویژه های پروژه ۀای دربار این مقاله ضمن مطالعه کتابخانه

گیری از ابزار مصاحبه با دست  با بهره 8روی رودخانه اروندرود در عملیات والفجر  «پل بعثت

استخراج، و سپس با کمک خبرگان، عوامل را تجزیه ، عوامل موفقیت آنها را هاپروژهاندرکاران این 

عوامل انگیزشی ناشی از : پنج گروه عوامل عبارت است از. بندی کرده استو در پنج گروه دسته

ریزی اعتقاد، عوامل انگیزشی ناشی از انقلاب، عوامل فردی کارکنان، عوامل مدیریتی در برنامه

ام بعدی، این عوامل به کمک پرسشنامه بسته و در گ. و عوامل مدیریتی در اجرای آنپروژه 

بندی، و چارچوب نظری پیشنهادی با استفاده از نرم افزار دهی و رتبهابزارهای آماری سنجیده، وزن

نتایج نشان داد، گروه عوامل انگیزشی ناشی . لیزرل مورد آزمون واقع شد که مورد تأیید قرار گرفت

های دفاع مقدس به شمار پروژهجزء موثرترین عوامل موفقیت از مسائل اعتقادی و انقلاب اسلامی 

بوده پروژه رود و اولویت عوامل انگیزشی اعتقادی و انقلابی بیش از عوامل دانش مدیریتی می

 .است

پل بعثت، ابتکارات در دفاع پروژه های دفاع مقدس، پروژهموفقیت، عوامل موفقیت  :ها واژه كلید

 .مقدسهای دفاع ، پروژهمقدس
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 مقدمه
. استها پروژهآمیز  های پروژه محور، اجرای موفقیت های اصلی سازمانها و شرکت از دغدغه

در . توان موفق تعریف کرد که به معیارهای موفقیت اجرای آنها بتوان دست یافت هایی را میپروژه

، که به تعبیری به آن (یا کیفیت)بیشتر کتابهای مدیریت پروژه، سه معیار هزینه، زمان و محدوده 

پروژه اما موفقیت  رود؛به شمار میپروژه گویند، معیارهای رسیدن به موفقیت هر  مثلث طلایی می

شود؛ زیرا موفقیت در حال حاضر با توجه به معیارهای مختلف، نسبی  به این تعریف محدود نمی

 .شود تعریف می

نیازمند عواملی است که با نقش متغیری مستقل، موفقیت آن را پروژه تحقق معیارهای موفقیت 

شناسایی این عوامل در هر حالتی . شده به دست آیدبینیکند تا معیارهای پیش به خود وابسته می

 . کند برای سازمان مهم جلوه می

ها  ها یا درسهای آموختنی از سایر تجربههای شناسایی این عوامل بررسی تجربه یکی از راه

توان به پیشینة سازمان محدود کرد که پیشرفت سازمانی با آزمون و  ها را می گاهی تجربه. است

توان از تجربه  کند و گاهی می های سنگینی بر سازمان تحمیل می خواهد بود و هزینه خطای بیشتری

 . های جهانی بهره بردملی کشور و یا تجربه

دهنده گره خورده است؛ مثلاً اگر عامل های جهانی معمولاً با فرهنگ و دین کشور ارائهتجربه

ی، انگیزشهای مادی را بیشتر کارساز، انگیزشی نیروی انسانی را در نظر بگیریم در کشورهای غرب

هایی هستیم که ارزشهای دینی و قومی خیلی اند که در سطح ملی کشور شاهد تجربه تجربه کرده

های ملی کشور را از توان تجربه از این دیدگاه می. فراتر از انگیزشهای مادی جوابگو بوده است

 .های جهانی ارزشمندتر قلمداد کردتجربه

ایران، تجربه دوران جنگ عراق علیه ایران از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در سطح ملی 

المللی به  توان به کمکهای بین ای به دست آمده است؛ از جمله می زیرا که آنها در موقعیت ویژه

عراق در جنگ و تحریمها علیه ایران اشاره کرد که در نهایت، کمبود امکانات برای ایران را به 

شد که در اوج فشارهای  هایی منجر میپروژهت؛ این امر به بروز خلاقیت در اجرای دنبال داشته اس

 . شده است جنگ انجام 

هایی بودیم که ضمن به دست پروژهبا وجود این وضعیت ویژه در طول جنگ شاهد اجرای 
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های جنگ پروژهبا تمرکز بر . آوردن موفقیت، راهگشای موقعیت برتری بخش ایران در جنگ بود

ای ارزنده در سطح ملی  ها را شناسایی کرد و به عنوان تجربهپروژهتوان عوامل مؤثر موفقیت این  می

 .های فعلی کشور به کار بست تا چراغ راه آیندگان باشدپروژهدر مدیریت 

    جنگ، تعدادی از  ۀهای فراوان دورپروژهبا این دید، در این پژوهش از بین پژوهشگر 

ی شاخص را که تأثیر بسیاری در برتری نیروهای ایران داشته، مورد بررسی قرار داده و بین هاپروژه

پرداخته است؛ پلی که بعد از  8احداث پل بعثت در عملیات والفجر  پروژهآنها به واکاوی روند 

عملیات روی رودخانه اروند زده شد که اهمیت بسیار فراوانی در پشتیبانی از نیروهای مستقر در 

بینی و روی اروند پیش...( ای، خیبری و دوبه)البته چند پل . منطقه فاو به منظور حفظ آن داشت

پل بعثت طوری . نصب شد؛ ولی هواپیماهای عراقی و بعضاً سرعت حرکت آب، آنها را از بین برد

طراحی و نصب شد که ضمن ابتکاری بودن آن، امکان اجرای سریع را داشت و بعد از نصب، 

پل بعثت به این  پروژهبر این اساس . آسیب پذیری را در برابر حملات هوایی عراق دارا بودحداقل 

دارای موفقیت بود و ...( انگیزشی، مدیریتی، اجرایی، طراحی، زمانبندی و)دلیل که در تمام ابعاد 

ت برتری نیروهای ایران را بر عراق سبب شد به عنوان مطالعه موردی این پژوهش انتخاب شده اس

بنابراین هدف اصلی پژوهش کشف و شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت (. 019: 0931پورجباری، )

است که به منظور  8پل بعثت در عملیات والفجر  پروژههای مهندسی دفاع مقدس بویژه پروژه

 های دفاع مقدس به کار خواهد رفت تا با پروژهدستیابی به چارچوبی از عوامل مؤثر در موفقیت 

 . های آینده، میزان موفقیت آنها افزایش یابدپروژهکارگیری آن در اجرای به

های مهندسی پروژهچه عواملی در موفقیت ": شودگونه مطرح میسؤال اصلی پژوهش، این

پل بعثت مؤثر بوده است و چارچوب علمی که بتوان این عوامل را در آن  پروژهدفاع مقدس بویژه 

 "تبیین کرد، کدام است؟

 

 ادبیات پژوهش

 از نظر پژوهشگران پروژهالف ـ عوامل موفقیت 

گیری سازمانها پروژه محور و اصولاً مدیریت پروژه محور رو به گسترش در عصری که شکل

ها نقش کلیدی دارد، مدتهاست که ذهن بسیاری پروژهاست این سؤال، که چه عواملی در موفقیت 
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گیری و اجرای بسیاری از وف داشته و به شکلاز پژوهشگران و صاحبنظران را به خود معط

 .پژوهشها در این زمینه منجر شده که در این بخش نتایج این پژوهشها ارائه شده است

تأثیر زیادی دارد و در واقع نقش  پروژهعوامل کلیدی موفقیت، عواملی است که در موفقیت 

ها به پروژهعوامل کلیدی موفقیت  ۀهرچند سابقه بحث دربار. کندحیاتی در موفقیت آنها ایفا می

 0391گردد، عوامل موفقیت یا شکست، اولین بار در سال  می بر 0و به مطالعات دانیل 0390سال 

آنها تأثیر شایستگی مدیر پروژه در موفقیت یا عدم موفقیت آن را . معرفی شد  توسط رابین و سلینی

 .بررسی، و شایستگی مدیر را به عنوان عامل موفقیت بیان کردند

یک گام جلوتر برداشتند و بر لزوم تناسب بین عوامل حیاتی (  031)و همکارانش  9آنتونی

با ( 0313)  روکارت. ران تأکید کردندموفقیت، اهداف خاص راهبردی شرکتها و ویژگیهای مدی

سه شرکت انجام داده بود، بیان  ۀای که دربار های دانیل و آنتونی بر اساس مطالعه ترکیب دیدگاه

دلیل چنین . توانند دارای عوامل حیاتی متفاوتی باشند کرد که در صنعتی مشابه، سازمانها می

 .هبردی این سازمانها باشدتواند تفاوت در موقعیت جغرافیایی و را اختلافی می

ای  پژوهشی را رهبری کرد که بر اساس نتایج آن نداشتن قواعد و قوانین پایه( 0381)  هوگ

ها مدیریت پروژه، پاداش به عملکردهای نادرست، کردن بر سامانهنمدیریتی مناسب نظیر تمرکز 

 .ی شدها معرفپروژهنداشتن ارتباطات و اهداف نامشخص از دلایل عدم موفقیت 

انجام، و نتایج آن در مجله ( 0333) 9بر اساس پژوهشی که در دانشگاه کاونتری توسط کلارک

عوامل حیاتی موفقیت در بهبود اثربخشی "المللی مدیریت پروژه در اروپا تحت عنوان  انستیتوی بین

ه شده ها شناختپروژهثبت شده، چهار عامل ذیل به عنوان عوامل حیاتی موفقیت  "مدیریت پروژه

 :است

به اجزای کوچکتر،  پروژه، اهداف و محدوده مشخص و واضح، شکست پروژهارتباطات در 

 .در فعالیتها و کارها پروژهمورد استناد قرار گرفتن برنامه 

بر اساس نتایج این مطالعه، هیچ یک از عوامل حیاتی موفقیت توصیف شده به خودی خود 

 

1 - Daniel  

2 - Robin& silni  

3 - Anthony 

4 - Rockart 

5 - Hough 

6 - Clarke 
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ن عوامل رابطه وابستگی درونی دارد که باید با رویکردی ای. نیست پروژهکننده موفقیت هر تضمین

همه جانبه در نظر گرفته شود؛ این امر به نوبه خود به درک کل مجموعه و چگونگی ارتباط آنها با 

ابزار قوی برقراری ارتباطات  پروژهیکدیگر نیاز دارد؛ به عنوان مثال برنامه زمانبندی پویا و زنده در 

ژه است و داشتن اهداف و محدوده مشخص، پیشرفت فرایند ارتباطات را خوب در سطح گروه پرو

ای از عوامل موفقیت و تأثیرات متقابل آنها اهمیت بسیاری در تعیین سازد؛ لذا مجموعه تر می ساده

در نتیجه اگرچه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت، جداگانه در هر . ها داردپروژهموفقیت یا شکست 

تا  093: 0333کلارک، )آنها نباید به تنهایی و به صورت مستقل مدنظر قرار گیرد مهم است،  پروژه

0  .) 

ها انجام شده است، نشان پروژهجدول ذیل نتایج دو پژوهش را، که در مورد عوامل موفقیت 

های اجرا شده در بریتانیا انجام شده و  در پروژه(  11 ) 0پژوهش اول توسط موریس. دهد می

طرح از صنایع مختلف در کشور ایالات  11 درباره بیش از (  11 )  ز توسط پینتوپژوهش دوم نی

 .متحده امریکا انجام شده است
 

 (4002)از دیدگاه موریس و پینتو پروژه عوامل كلیدی موفقیت : 5جدول 

 موفقیت از دیدگاه پینتو موفقیت از دیدگاه موریس

 کارکنانجاه طلبی  پروژهتعریف دقیق مأموریت و اهداف 

 حمایت مدیریت ارشد تعهد مدیریت ارشد

 انگیزش گروه برنامه و زمانبندی دقیق

 اهداف مشخص و واضح پروژهنفعان تعهد کارفرما و سایر ذی

 فناوری مناسب گروه مناسب پروژه

 تخصص فنی فناوری و تخصصهای فنی

 حمایت کارفرما پذیرش مشتری

 پشتیبانی مالی نظارت و کنترل

 --- ارتباطات مناسب

 --- مدیریت مشکلات و بحرانها

 

 

1 - Moris  

2 - Pinto  
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نباید فقط به  پروژهدهد که در مباحث مربوط به عوامل موفقیت  نتایج این دو پژوهش نشان می

توان تحلیل  بدون توجه به عوامل محیطی، سازمانی و رفتاری نمی. عوامل فنی و داخلی توجه کرد

البته باید در نظر داشت که شناسایی و مدیریت . ارائه کرد پروژهمناسبی از موفقیت یا شکست هر 

دهد؛ بنابراین،  کند، بلکه احتمال موفقیت را افزایش می را تضمین نمی پروژهاین عوامل، موفقیت 

 .برای تضمین موفقیت باید تمام عوامل تأثیرگذار را شناسایی و مدیریت کرد

 :شمرد ها میپروژهرا دلایل شکست  موارد ذیل( 119 )انجمن مدیریت پروژه انگلستان 

ریزی، رهبری نادرست، عدم شفافیت محدوده،  ، نبودن یا ضعف برنامهپروژهتعریف ناقص 

 .گروه نامناسب، کنترل غیر اثربخش، ارتباطات ضعیف و زمانبندی غیر واقعی

و  ـ ارتباط 0: کنند پنج عامل را عوامل کلیدی موفقیت معرفی می( 111 )وارکول و آمادی 

ـ رویکرد منعطف به   ـ تعهد به مشتری  9 پروژهـ تشخیص پیچیدگیهای   مشورت با کارفرما 

 .ـ مدیریت عوامل بیرونی  تغییرات 

در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که غالب روشهای مدیریت پروژه ( 111 ) 0لی بوم

به تأثیرات رفتاری ـ اجتماعی ها پروژهها وابسته است و در مدیریت منحصراً به ابزارها و شیوه

 .دهدرا تشکیل می پروژهشود که بخش مهمی از مدیریت هر  کمترین توجه می

را به  پروژهکند برای اینکه بتوان هر  بیان می(  11  ، به نقل از موریس و پینتو،113 )  اورن

ای استفاده کند  سمت موفقیت هدایت کرد، مدیر پروژه باید بتواند از دانش و تجربه خود به گونه

و فرایندهایی را  ،گیرد، بتواند بدرستی فکر که وقتی هیجان و احساسات، کارکنان را در بر می

کند  عنوان می(  11 ) 9در همین ارتباط دیکارلو. بینی کند که باید اصلاح شود و یا تغییر دهدپیش

باید احساسات افراد را کند که  پذیرد و درک می زمانی که مدیر پروژه این چارچوب ذهنی را می

 . موفق خواهد شد پروژهمدیریت کند، هر 

عوامل کلیدی  ةعلاوه بر مطالعاتی که اندیشمندان و صاحبنظران حوزه مدیریت پروژه در زمین

اند در سالهای اخیر پژوهشگران زیادی نیز به اجرای پژوهشهای موردی  ها انجام دادهپروژهموفقیت 

سازی مطالب، نتیجه آنها  اند که در ادامه به دلیل فشرده عوامل کلیدی موفقیت اقدام کرده ةدر زمین

 :شود در جدولی به طور خلاصه آورده می
 

1 - Ley boume 

2 - Oren 

3 - Decarlo  
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 هاپروژهعوامل موفقیت  ۀجمعبندی نظر برخی پژوهشهای خارجی در زمین: 4جدول 

 عوامل موفقیت مطرح شده پژوهشگران/ نام پژوهشگر  ردیف

 حمایت مدیریت ارشد، محدوده واضح تعریف شده و دقیق 4112 ،...سکار، اسوالدو وپائولو  1

4 
مارات گاندوز، احمد محمد 

 4112 ،علی یحیی

 ظرفیت فنی شرکت، تعریف محدوده و کار

 نفعان، مشارکت ذیپروژهحمایت مدیریت ارشد، ارتباط مؤثر، وضوح اهداف  4113 ،دانیل اف آنوری 3

2 

، پروژه، اجرای خوب پروژههای مدیریت  ، شایستگیپروژهتعریف خوب  4111رانی، دنی و عبدل 

زمانبندی واقعی، مدیریت خطر مؤثر، در دسترس بودن منابع، دسترسی به 

 های طرح منابع مالی، ارتباطات، فناوری، براورد صحیح هزینه

 محیط سازمانی نظارت و کنترل، هماهنگی، طراحی، آموزش، 4111آیکا، دیالو، تویلر،  5

6 
، تعهد به مشتری، پروژهارتباط و مشورت با کارفرما، تشخیص پیچیدگیهای  4112وارکول و آمادی، 

 رویکرد منعطف نسبت به تغییرات، مدیریت عوامل بیرونی

2 

تغییرات، حمایت مدیریت ارشد، کار گروهی، فرهنگ و برنامه مدیریت  4115 ،ویدیارانیا و سیدنی

انداز و برنامه کسب و کار، مهندسی دوباره فرایندهای کسب و کار، چشم

، توسعه نرم افزاری، کنترل و ارزیابی پروژهارتباطات اثربخش، مدیریت 

 های اطلاعاتی مناسبدوباره، سامانه

8 
طلبی کارکنان، حمایت مدیریت ارشد، انگیزش گروه، اهداف مشخص و  جاه 4112پینتو، 

 مناسب، تخصص فنی، حمایت کارفرما، پشتیبانی مالیواضح، فناوری 

9 

، پروژه، حمایت مدیریت ارشد، برنامه زمانبندی پروژهاهداف و مأموریت  4112موریس و پینتو، 

، تخصص فنی، تأیید و پروژههمکاری و همفکری مشتری، افراد و کارکنان 

 پذیرش مشتری، کنترل و بازخورد، ارتباطات، عیب زدایی

11 
ن، اوگانلانا و یوان لن، نگوی

4112 

، پروژه، کفایت منابع مالی تا انتهای پروژهصلاحیت و شایستگی مدیر 

 ، در دسترس بودن منابعپروژه، تعهد به پروژهشایستگی گروه 

11 
، صلاحیت کارفرما، صلاحیت پیمانکار، ارزیابی پروژهمتعهد بودن گروه  4111چان و دیگران، 

 نهاییخطر، نیازهای کاربران 

14 
، اهداف و محدوده مشخص و واضح، شکست طرح به پروژهارتباطات در  1999کلارک، 

 اجزای کوچکتر، مورد استناد قرار گرفتن برنامه طرح در فعالیتها و کارها

13 

، وظایف فنی، پذیرش پروژهریزی پروژه، رایزنی  ، برنامهپروژهمأموریت  1998پینتو و پرسکارت، 

بازخور، ارتباطات، شناسایی مسائل، حمایت مدیریت، مشتری، نظارت و 

 (استخدام، انتخاب و آموزش)کارکنان 
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 هاروژهپجمعبندی نظر برخی پژوهشهای خارجی در زمینه عوامل موفقیت : 4جدول ادامه 

 عوامل موفقیت مطرح شده پژوهشگران/ نام پژوهشگر  ردیف

12 

حمایت مدیریت ارشد، مشاوره مشتری، نیازمندیهای کارکنان، فعالیتهای تکنیکی،  1989پینتو و سلوین، 

، پروژهتأیید مشتری، کنترل و بازخورد، ارتباطات، حل مسئله، ویژگیهای رهبر 

 عوامل بیرونی

15 
، درگیر بودن همه اعضا، پروژه، نوآوری در مشکلات تکنیکی، سیاست پروژهاهداف  1982موریس و هوگ،

 فوریتهای زمانی زمانبندی، مشکلات قانونی قرارداد مالی

16 

تعیین اهداف، حمایت مدیریت، سازماندهی و واگذاری اختیار، انتخاب گروه  1986مارتین، 

پروژه، تخصیص منابع کافی، ایجاد ساختار کنترل و گردش اطلاعات، ملزم بودن به 

 برنامه

12 

نسبت به  پروژهریزی طراحی، تعهد مدیر  انی، برنامهریزی فعالیتهای عمر برنامه 1986اشلی، 

های کنترلی، تعریف  ، سامانهپروژه، امکانات فنی مدیر پروژهاهداف، انگیزه گروه 

 کار و حوزه کاری

18 
، پروژه، شایستگی مدیر پروژهتعهد داشتن به تعیین اهداف، واگذاری اختیار به  1982لاک، 

 ساختارهای کنترلی، جلسات پیشرفتایجاد روشها و روالها، ایجاد 

19 
، زمانبندی، سامانه کنترل و مسئولیتها، کنترل و بازخورد، پروژهشایستگی مدیریت  1921سیلز و چندلر، 

 پروژهدرگیر بودن مداوم در 

 پروژهشایستگی مدیر  1962رابین و سیلنی،  41

 هاپروژهجمعبندی نظر برخی پژوهشهای داخلی در زمینه عوامل موفقیت : 3جدول 

 عوامل موفقیت مطرح شده پژوهشگران / پژوهشگر نام ردیف

، پروژه، دستیابی به کارکرد مورد نظر پروژهربط در همکاری متقابل عوامل ذی (4111) 1389شکوهی نیا،  1

 قوانین، توانایی پیمانکار در مدیریت طرح بسترسازی برای آینده، وضع کامل روشها و

رضایی، تدین و اقدسی،  4

1388 (4119) 

، مدیریت پروژهتوانایی مالی، حمایت مدیران ارشد، تجربه و توانایی مدیریت 

 پروژه، نیروهای کارامد و گروه پروژهتدارکات 

 واضح و روشن، حمایت مدیریت ارشددستیابی به استانداردهای کیفی، داشتن اهداف  (4118) 1382سیوکی،  3

کار گروهی، ارتباطات، تمرکز بر نیازهای مشتری، نقشه راه مشخص، مدیریت  (4116) 1385اسلامیان،  2

 ، آموزش، حمایت مدیریت ارشدپروژهتغییرات، مهارتهای مدیریت 

 پروژهزمانبندی واقعگرایانه، تخصیص مناسب بودجه و منابع، شفاف بودن اهداف  (4115) 1382نوری فر،  5
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با نظرخواهی و راهنمایی تعدادی از استادان و دانشجویان فعال و خبرگانی که در حوزه 

توان به عوامل مستقل از یکدیگر، که منظور فعالیت دارند، عوامل یاد شده را می پروژهمدیریت 

گیری از هر عامل، اهمیت عوامل  کیک کرد و با این جداسازی، ضمن فراوانیمحقق را برساند، تف

بر این اساس در جدول ذیل عواملی آمده است که . از نظر پژوهشگران ارائه شود پروژهموفقیت 

 :اندحداقل سه نفر از پژوهشگران در تحقیقات خود به آن اشاره کرده
 پژوهشها در بررسی ادبیات پژوهش بر اساسپروژه مهمترین عوامل موفقیت : 2جدول 

 فراوانی عامل موفقیت ردیف
درصد اشاره 

 به عامل

رتبه عامل در عوامل موفقیت 

 طرحهای دفاع مقدس

 48رتبه  15/26 مورد 14 حمایت مدیران ارشد 1

 --- 31/24 مورد 11 داشتن اهداف واضح و روشن 4

 --- 61/32 مورد 9 ارتباطات 3

 --- 94/46 مورد 2 پروژهشایستگی مدیر  2

5 
 نظارت و بازخور 

 (کنترل در هر مرحله از اجزاء)
 --- 12/43 مورد 6

 43/19 مورد 5 تخصص فنی 6
استفاده از )عامل مشابه 

 33رتبه( متخصصان و خبرگان

 --- 38/15 مورد 2 ایجاد ساختار کنترل و گردش اطلاعات 2

 --- 38/15 مورد 2 پروژهکفایت منابع مالی تا انتهای  8

9 
 رایزنی پروژه

 (مشورت با همه طرفهای درگیر)
 --- 38/15 مورد 2

 43رتبه  53/11 مورد 3 ریزی طراحیبرنامه 11

 --- 53/11 مورد 3 نیازهای کاربران نهایی 11

 35رتبه  53/11 مورد 3 آموزش کارکنان 14

 عوامل مشابه دیگر 53/11 مورد 3 شایستگی گروه پروژه 13

 --- 53/11 مورد 3 مدیریت تغییرات 12

 --- 53/11 مورد 3 پذیرش مشتری 15

 

های پروژهشدن عوامل موفقیت در این بخش و مشخص پروژهبا فراوانی عوامل موفقیت 

ای مهندسی دفاع مقدس و مصاحبه از  مهندسی دفاع مقدس، که در بخش بعدی با مطالعه کتابخانه
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کرد که   توان این دسته عوامل را با یکدیگر مقایسه آمد، می نمونه آماری تحقیق به دست خواهد

البته این امر هدف اصلی این پژوهش نیست و فقط . شباهتها و تفاوتهای عوامل به دست خواهد آمد

 .با این کار، علت عدم انتخاب الگویی خاص به عنوان الگوی پایه توجیه خواهد شد

 و پل بعثتهای مهندسی دفاع مقدس پروژهب ـ  شناخت 

دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران در برابر جنگ تحمیلی بعثیون به نیابت از کشورهای مستکبر 

های ایثار و مقاومت ملتی تازه رهیده از زیر نظام استبدادی وابسته  غربی و شرقی، سبب بروز جلوه

نظیر را  ات بیبدیل و ابداع های بی خلق حماسه شد که به رغم تمام مصائبی که داشت، شکوفایی و

های این جنگ، بخش  حوزه یکی از. در پی آورد و بدین دلیل حقیقتاً جنگ برای ما نعمت بود

مهندسی دفاع مقدس بود که در ابتدا با افرادی محدود، ماشین آلات اندک و تجربه مختصر آغاز 

اندازه و شد؛ ولی بسرعت رشد کرد و سبب خلق ابتکارات عظیم و با شکوهی شد که از نظر نوع، 

نظیر بود و برگهای زرینی از دفاع مقدس هشت ساله  موقعیت اجرای آن در طول جنگهای دنیا بی

های مأموریت مهندسی و انواع اقدامات  در این مجمل به سیر تاریخی و حوزه. رود شمار میبه

 .شود مهندسی در دوران دفاع مقدس و مراحل اجرای آنها در عملیاتهای نظامی پرداخته می

رفت؛ لکن ای فرعی در جنگ به شمار میمهندسی در نیروهای مسلح تا قبل از انقلاب، مسئله

در مراحل . مهندسی در دوران دفاع مقدس تغییر بنیادی یافت و این تغییر فرایندی تکاملی داشت

تجربه نداشتن ابتدایی، شامل اقدامات اولیه سنگر سازی، احداث خاکریز دفاعی بود که به رغم 

سیر روند تکاملی خود، اقدامات  آلات و تجهیزات و سازمان مناسب درجنگی، محدودیت ماشین

بسیار عظیمی را به عهده گرفت و بالنده شد؛ چنانکه در عملیات بزرگ فتح المبین، مهندسی مانند 

ای یافت و حتی در برخی مواقع، عملیات  کنندهلشکرهای رزمی پیاده و زرهی، نقش مهم و تعیین

کارگیری کرد و در مواقعی دیگر، مهندسی با به هندسی، کمبود لشکرهای عملیاتی را جبران میم

گاه چنین برخی اقدامات مهندسی به عنوان عملیات فریب علیه دشمن به کار گرفته شد که هیچ

 (.  : 0983هاشمی فشارکی، ) ای وجود نداشته استسابقه

   برای ذکر . بندی است های مختلفی قابل دسته فعالیتهای مهندسی دفاع مقدس از دیدگاه

ها به شش دسته پروژههای شاخص جنگ در ابتدا فعالیتهای مهندسی جنگ بنا به نوع ماهیت پروژه

 .شود هایی اکتفا می تقسیم، و در هر دسته به نمونه

 .انال چمران، کانال غدیرهای جنگ آب مانند کانال سید شریف، کپروژهـ 
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کنی، مقرسازی و خاکریز زنی که به دلیل  های عملیات خاکی مانند سنگرسازی، کانالپروژهـ 

 .شود فراوانی این فعالیت از ذکر نمونه پرهیز می

، امام (س)، فاطمه الزهرا(ع)های بیمارستان سازی مانند بیمارستان صحرایی امام علیپروژهـ 

 .(ع)، امام رضا(ع)حسین ، امام(ع)حسن مجتبی

، جاده (ع)سازی مانند جاده وحدت، جاده پیروزی، جاده سیدالشهدا های راه و جادهپروژهـ 

 .شهید کاشی پور، جاده شهید همت

ای بعثت،  پل لوله ای، پل شناور خیبر، ای، پل دوبه زنی مانند پل ابتکاری بشکه های پلپروژهـ 

 . پل متحرک خضر

دار، دار، قایق ملخشنی مانند باتلاق روی جبل، لندکروز( سایر)ری مهندسی های ابتکاپروژهـ 

 .بالن ابابیل

ای ای به مصاحبه باز با نمونه شاخص دفاع مقدس، ضمن مطالعه کتابخانههای پروژهبرای مطالعه 

از جامعه آماری پژوهش اقدام شد که شامل مسئولان، رزمندگان و جهادگران فعال در حوزه 

نفر از  90گیری پژوهش، که از نوع گلوله برفی بود با با توجه به نوع نمونه. جنگ بود مهندسی

در مصاحبه با . ها به اشباع موضوع دسترسی پیدا شد نمونه آماری مصاحبه شد که در این مصاحبه

شد و دیگران بر آن تأکید  ی از نظر این افراد، موفق مطرح میاپروژهنمونه آماری پژوهش اگر 

با بررسی عوامل موفقیت آن و تأیید دیگر اعضای نمونه آماری، . شد کردند، مد نظر گرفته می می

در . گرفت شد و مورد تأیید یا رد نمونه آماری قرار میعوامل موفقیت یکی یکی کشف می

       خاصی به عنوان شاخص و موفق اشاره  پروژهنفر از نمونه آماری به  1 صورتی که حداقل 

شمردند با درنظرگرفتن عامل و  و عامل خاصی را جزء عوامل موفقیت آن بر می کردندمی

شد؛ بدین شکل، فهرستی از عوامل  نظرخواهی از دیگران، آن عوامل مورد تأیید یا رد واقع می

بندی، و در پنج  های دفاع مقدس به دست آمد که با نظر همان خبرگان پژوهش دستهپروژهموفقیت 

 .دسته ارائه شد

 

  سابقه پژوهش
های مرکزی متعددی از جمله دانشگاه تهران،  در زمینه دستیابی به پیشینه تحقیق به کتابخانه
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مراجعه شد و در سایتها و مجلات و مقالات از ( ع)دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امام حسین

موضوع  ،(9سید)پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ،  ، ایران داک0جمله سایت مگ ایران

از سوی دیگر با توجه به تمرکز پژوهشهای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بر . جستجو شد

شرح این جنگ ایران و عراق و منابع آن، منابع این مرکز نیز بررسی شد که نتیجه جستجوها به 

 :است

یری به کارگبرای های دفاع مقدس به منظور استخراج عوامل موفقیت پروژهبررسی  ةدر زمین

 .ای وجود ندارد های مهندسی کشور تاکنون پژوهشی نشده و در این زمینه پیشینه در پروژه

های مهندسی دفاع مقدس در جهاد سازندگی و سپاه پاسداران و ارتش پروژهاجرای  ةدر زمین

جمهوری اسلامی، منابعی هست بویژه کتابهای مربوط به جهاد سازندگی و بعد از آن سپاه پاسداران 

اند؛ لذا موضوعات این کتابها  های ابتکاری فراوانی را در دوران دفاع مقدس اجرا کردهپروژه که

و یا استخراج عوامل موفقیت آن  پروژهبیشتر به شرح فعالیتهای مهندسی پرداخته و از جنبه مدیریت 

 .بحثی نشده است

تحلیل عملیات والفجر هشت و نیز طرحهای آن، کتابها و مقالات متعدد از جمله در  ةدر زمین

انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و سایتهای 

مختلف دفاع مقدس وجود دارد؛ لیکن در این کتابها و مقالات صرفاً به تحلیل عملیات از جهات 

گون نظامی، سیاسی، رزمی ـ مهندسی و واقعه نگاری جنگ پرداخته، و به مقوله اصول ابعاد گونا

در اسناد جهاد کشاورزی نیز یادداشتها و مقالات فراوانی . نشده استای پروژه اشارهمدیریت 

و خلاقیت آنها به عنوان شاهکار اجرا شده، هست که وضعیت پروژه چگونگی اجرای  ۀدربار

 .کند، اما به مقوله استخراج عوامل موفقیت آنها پرداخته نشده استریح میاجرای پروژه را تش

چنین ها یا ارائه الگو به منظور دستیابی به موفقیت و همپروژهتحلیل عوامل موفقیت  ةدر زمین

های متعددی هست که برای نمونه گزارشی از  نامه ها پایانپروژهالگوی ارزیابی موفقیت 

 :گاه تهران در ذیل آمده استهای دانش نامه پایان

  

 

1 - Magiran 

2 - Irandoc 

3 - Sid 



 55 / های مهندسی دفاع مقدس شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه

 

 

 

 پروژهها با موضوع عوامل موفقیت  نامه ی تعدادی از پایانویژگ: 1دول ج

 تاریخ دفاع مقطع پدیدآور عنوان ردیف

1 
های  تحلیل عوامل موفقیت و عدم موفقیت پروژه

 موفقیت بینیعمرانی و ارائه مدل پیش

 1323 دکترا مدهوشی، مهرداد

4 
و تدوین یک مدل جهت ارزیابی عملکرد پروژه  مطالعه

 موفقیت از منظر پیمانکار برمبنای شاخصهای حیاتی

 1388 ارشد بیگی، محمد ایل

3 
ها در شرکت تام  بررسی عوامل کلیدی موفقیت پروژه

 ایران خودرو

 1391 ارشد رضویان، منصور

2 

های  و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه شناسایی

مطالعه ، شرکتهای پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی

 موردی شرکت آریا پتروگاز

 1389 ارشد مریمنیا،  شکوهی

5 
های  و تعیین معیارهای موفقیت پروژه بررسی

 آنها پتروشیمی و ارائه الگویی برای ارزیابی

 1383 ارشد جبارزاده، یونس

6 

مدلی جهت ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت  طراحی

معیارهای  های عمرانی بر اساس پروژه سازمان در پروژه

 موفقیت پروژه

 1389 ارشد مرتضوی، مجتبی

 

ای در  های دفاع مقدس، سابقه پروژهموفقیت عوامل  ةدر مجموع با بررسیها مشخص شد در زمین

 .کشور نیست

 

 روش پژوهش

نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و نتایج آن در سطح تمامی سازمانهای ایرانی 

علاوه بر این از دستاوردهای . کنند میکاربرد دارد که از کارگران و مستخدمان ایرانی استفاده 

 .محور استفاده کرد دهی سازمانهای پروژه توان در شکل علمی این تحقیق می

ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه  این پژوهش از نظر روش، پیمایشی است که  در گردآوری داده

 .کند با جامعه آماری منتخب استفاده می

ای صورت  شاخص در دفاع مقدس به صورت کتابخانههای مهندسی پروژهمطالعه درباره 

ای به صورت باز با  گرفت که تعدادی عوامل موفقیت از این مطالعات استخراج شد؛ سپس مصاحبه

http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=3EA8754A-163F-45DF-A99F-BFFE76D49C36
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=3EA8754A-163F-45DF-A99F-BFFE76D49C36
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=1b68550e-6536-4380-a99a-3e6a47cd5f30
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=1b68550e-6536-4380-a99a-3e6a47cd5f30
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=10a9ac7c-4fd2-4939-aa71-36412ac2ff52
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=10a9ac7c-4fd2-4939-aa71-36412ac2ff52
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=10a9ac7c-4fd2-4939-aa71-36412ac2ff52
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=947049db-ef90-4a24-96e4-6bab927b79d8
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=947049db-ef90-4a24-96e4-6bab927b79d8
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=947049db-ef90-4a24-96e4-6bab927b79d8
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=947049db-ef90-4a24-96e4-6bab927b79d8
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=F7A07A4D-6323-4505-A342-C6CFBC1A03B4
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=F7A07A4D-6323-4505-A342-C6CFBC1A03B4
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=59a75a6a-3275-4743-a798-db50ebdf3e2c
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=59a75a6a-3275-4743-a798-db50ebdf3e2c
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=59a75a6a-3275-4743-a798-db50ebdf3e2c
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=59a75a6a-3275-4743-a798-db50ebdf3e2c
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نفر از مهندسان دفاع مقدس انجام شد که سالها در فعالیت مهندسی  90خبرگان تحقیق به تعداد 

ی و مدیریت پروژه فعالیت دارند که ضمن جنگ مشغول بودند و هم اکنون نیز در امور مهندس

    ای، هر عامل دیگر مؤثر در موفقیت  تأیید یا رد عوامل استخراج شده در مطالعات کتابخانه

ها عوامل استخراج شده در مصاحبه. های مهندسی دفاع مقدس از نظر این افراد استخراج شدپروژه

 ر عامل، آن عامل به عنوان عامل استخراجشد که در صورت تأیید اکثریت بر هنیز نظرسنجی می

گیری گلوله برفی از نمونه اولیه به صورت روش نمونه. گرفتشده قطعی مدنظر پژوهشگر قرار می

جامعه آماری تحقیق تمام مهندسان، جهادگران، فرماندهان و . بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شد

بویژه افراد دخیل در مهندسی پل بعثت در های مهندسی دفاع مقدس پروژهرزمندگان در اجرای 

بندی، و برای هر عوامل با نظر خبرگان به پنج گروه دسته. عملیات والفجر هشت در نظر گرفته شد

عامل در پنج  91با این روش . یک از عوامل به طرح پرسش و نظرگیری از جامعه آماری اقدام شد

اقدام گردید که با در نظر گرفتن توانایی شده، تعیین، و به طرح پرسشنامه بسته گروه مشخص

نفر، نمونه آماری انتخاب شدند که از این تعداد به تکمیل  011دسترسی به افراد در جامعه آماری، 

 .پرسشنامه اکتفا شد 81

( آگاهگران انتخاب)گلوله برفی  نوع از و احتمالی غیر پژوهش هدفمند، این گیری نمونه روش

آگاه، مراجعه  و متخصص افراد از بلکه به تعدادی  نشده است گیرینمونه روش، این در .بود

 . ها و مباحث اشباع شودنیاز، یافته مورد شود تا حدی که از نظر اطلاعات می

پرسشنامه  81نفر از جامعه آماری توزیع شد که  011همان طور که اشاره شد، پرسشنامه بین 

. استفاده شد 0پس از بررسی پاسخها از فرمول لاوشهبرای بررسی روایی پرسشنامه . بازگردانده شد

برخوردار بود، روایی پرسشنامه مورد تأیید واقع  9/1چون سؤالها همگی از ضریب لاوشه بیشتر از 

ضریب آلفای   شد؛ سپس برای بررسی پایایی آن، پس از ورود جوابها به نرم افزار اس پی اس اس

پایایی خوب پرسشنامه دارد و در ادامه با آزمون فرض به دست آمد که نشان از  89/1 9کرونباخ

 .روی سؤالها، اصلاحات نهایی روی الگو اعمال، و در نهایت الگوی ارتقا یافته و نهایی ارائه شد

 

 

1 - Lowshe  

2 - SPSS  

3 - Coronbach’s alpha  
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 الگوی مفهومی پژوهش

مهندسی دفاع مقدس های پروژهبه ارائه چارچوب عوامل موفقیت پژوهش چارچوب نظری 

، که در قسمت هاپروژههای مختلف از عوامل موفقیت الگوبا مطالعات پیشین و بررسی . دارداشاره 

که به آید به دست میاین نتیجه پژوهش اول به تشریح آنها پرداخته شد با اتکا به نظر خبرگان 

دفاع های پروژهقابل الگوگیری در عوامل موفقیت  ،های بررسی شدهالگوکدام از هیچ ،دلایل ذیل

 :مقدس نیست

 ـ جامعیت نداشتن الگوهای ارائه شده

 ـ منطبق نبودن این الگوها با رویکرد انقلابی و اسلامی

 ـ عدم طرحریزی در مقاطع و زمانی حساس مانند دفاع مقدس

 ـ توجه به بعد مادی

 ـ توجه نکردن به بعد معنوی و انگیزشی

صاحبنظران موضوع و کسانی که در برای ارائه چارچوب با مشورتهای انجام شده با خبرگان و 

امور مهندسی دفاع مقدس و نیز احداث پل بعثت نقش اصلی و اساسی ایفا کرده بودند، عوامل 

بندی شد و الگوی مدنظر تحقیق  برگرفته از پنج دسته عوامل و  موفقیت با توجه به ماهیت آنها دسته

 :عامل به ترتیب شامل 91

 و مذهب ـ عوامل انگیزشی ناشی از باورها

 ـ عوامل انگیزشی ناشی از انقلاب

 ـ عوامل فردی کارکنان

 پروژهریزی ـ عوامل مدیریتی در برنامه

 پروژهـ عوامل مدیریتی در اجرای 

 .است که به صورت نمودار در صفحه بعد نشان داده شده است
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 های دفاع مقدس عوامل موفقیت پروژه: مفهومی تحقیقالگوی : 5 نمودار

 متغیرهای وابسته

فقیت  مو
پروژه

مقدس
 دفاع 

های
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 عمل به تکلیفـ  4 اعتقاد به اسلامـ  1

 پروژههمبستگی دینی اعضای ـ  2 توکل به خدا در کارهاـ  3

 وجود بستر بروز اعتقادات دینیـ  5
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  انقلاب اسلامیاعتماد به امام و ـ  6

 اعتماد به مدیران و فرماندهان جنگـ  2

 کسب استقلال ودفاع از وطنـ  8

 پیروزی در جنگـ  9

 داشتن شور انقلابی و جهادیـ  11

 (توانیمما می)اعتماد به نفس ملی ـ  11

 عزم ملیـ  14

 روی کارآمدن نیروهای جوان با انگیزهـ  13

  پروژهافتخار افراد به مشارکت در ـ  12

 داوطلبانه بودن کارـ  15

 
 احساس مسئولیت و تعهد کاریـ  16

 سختکوشی و پشتکارـ  12

 هوش و خلاقیتـ  19 تفکر و تدبیرـ  18

 
 ریزی در کارهاطراحی و برنامهـ  41

 هااستفاده از تجربهـ  44 استفاده از خرد جمعیـ  41

 گیری از دانشهای موجود بهرهـ  43

 شناسایی امکانات ـ  45 با متخصصانمشورت ـ  42

 سازماندهی مناسبـ  42 بسیج امکانات و نیروـ  46

 تقسیم کار مناسبـ  48

آموزش و تمرین قبل از )ـ ارتقای دانش و تخصص مجریان  49
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 حمایت مدیران ارشدـ  31 اجرای دقیق و خوبـ  31

 بسنده کردن به امکانات ـ  34

 در اجرا( جایگزینها)گیری از آلترناتیوها  بهرهـ  33

  ابتکار عملـ  32

 بهره گیری از روش آزمون و خطا در اجراـ  35

 استفاده از متخصصان و خبرگانـ  32       مشارکت جمعیـ  36
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بندی آنها و بررسی چارچوب پیشنهادی، به دلیل بررسی اهمیت هر یک از عوامل و اولویت

پرسشنامه به منظور این . شده پنج دسته تهیه شدسؤال یعنی تعداد عوامل مشخص 91ای با پرسشنامه

پل بعثت استفاده شد که دارای  پروژههای دفاع مقدس و پروژهبندی عوامل موفقیت ارزیابی و رتبه

قسمت اول سنجش روایی سؤالات است با این سؤال که آیا عامل مورد سنجش با : سه قسمت است

ز عوامل را با میزان قسمت دوم و سوم پرسشنامه، هر کدام ا. موضوع پژوهش در ارتباط است یا خیر

عامل شناسایی شده در مرحله مصاحبه  91)های دفاع مقدس و پل بعثت پروژهاثر بر موفقیت 

در سمت چپ این پرسشنامه به ازای هر سؤال پنج گزینه طیف لیکرتی . کندمطرح می( حضوری

 ر موفقیت دهنده باید یک گزینه را در ارتباط با میزان اثر هر عامل بهست به طوری که پاسخ

یعنی در راستای )نکته مهم اینکه این گزینه باید فارغ از مثبت بودن . های جنگ انتخاب کندپروژه

اثر آن ( های جنگپروژهیعنی مؤثرنبودن در موفقیت )و یا منفی بودن ( اثرگذاری بر موفقیت طرح

 .عامل انتخاب شود

نچه مواردی را عامل مؤثر در دهنده خواسته شده چنادر قسمت انتهای پرسشنامه از پاسخ

داند که جزء عوامل ذکر شده در پرسشنامه نیست، بیان کند و  های دفاع مقدس میپروژهموفقیت 

 .همانند موارد قبلی درجه اثر آنها را مشخص کند

 0های دفاع مقدس از روش تاپسیسپروژهبندی عوامل مؤثر بر موفقیت  چنین برای اولویتهم

 .استفاده شد

 

 های پژوهش یافته
های مهندسی دفاع پروژهتجزیه و تحلیل الگوی ارائه شده بر اساس عوامل موفقیت برای 

در نرم افزار لیزرل  ،ها از قسمت دوم پرسشنامه مربوط به عوامل موفقیت دفاع مقدسداده :قدسم

 :ذیل قابل تفسیر استنمودار وارد شد که طبق 

 

 

1 - TOPSIS 
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های دفاع مقدس در دو حالت پروژهبرازش الگوی عوامل موفقیت : خروجی نرم افزار لیزرل: 4نمودار 

 داراستاندارد و معنی

 

افزار  پل بعثت در نرم پروژههای قسمت سوم پرسشنامه مربوط به عوامل موفقیت  در ادامه داده

 : ذیل قابل تفسیر استنمودار لیزرل وارد شد که طبق 

 

VAR000010.0 2341 810

VAR000020.0 0480 346

VAR000030.1 4703 722

VAR000040.1 1138 008

VAR000050.3 5783 356

VAR000060.3 2819 446

VAR000070.0 9124 209

VAR000080.1 2212 895

VAR000090.0 9646 299

VAR000100.0 9908 797

VAR000110.2 4718 871

VAR000120.0 8601 897

VAR000130.0 7216 823

VAR000140.0 7086 140

VAR000150.2 2812 297

VAR000160.4 2124 396

VAR000170.3 5463 408

VAR000180.3 4169 590

VAR000190.0 0900 959

VAR000200.1 4830 086

VAR000210.2 8243 287

VAR000220.2 7789 180

VAR000230.3 5577 132

VAR000240.3 0667 564

VAR000250.3 3640 075

VAR000260.1 6613 105

VAR000270.0 2550 189

VAR000280.0 0567 778

VAR000290.3 0923 282

VAR000300.0 6799 711

VAR000310.0 8205 437

VAR000320.1 3598 027

VAR000330.0 6986 613

VAR000340.0 9716 259

VAR000350.3 1642 905

VAR000360.0 6955 047

VAR000370.1 7755 091

A 1.0 0000 000

B 1.0 0000 000

C 1.0 0000 000

D 1.0 0000 000

E 1.0 0000 000

Chi-Square=172.32, df=159, P-value=0.00000, RMSEA=0.032

0.9 8822 158

0.9 9759 538

0.9 2355 984

0.9 4266 639

0.8 0135 288

0.8 1963 744

0.9 5328 794

0.9 3694 773

0.9 5054 564

0.9 4916 386

0.8 6764 699

0.9 5602 355

0.9 6324 025

0.9 6391 836

0.8 7856 532

0.7 6076 017

0.8 0334 670

0.8 1135 942

0.9 9548 501

0.9 2287 547

0.8 4709 334

0.8 4976 950

0.8 0263 857

0.8 3266 101

0.8 1461 601

0.9 1316 425

0.9 8716 671

0.9 9715 707

0.8 3112 405

0.9 6540 297

0.9 5809 479

0.9 2952 662

0.9 6443 448

0.9 5017 757

0.8 2678 350

0.9 6459 812

0.9 0688 979

VAR0000111. 2391 9580

VAR000029.4 9509 502

VAR0000310. 8850 8293

VAR0000411. 0011 2497

VAR0000510. 6130 7381

VAR0000610. 8065 1319

VAR0000711. 7456 5050

VAR0000811. 4761 4483

VAR0000911. 6925 2621

VAR0001011. 6671 2851

VAR0001110. 9565 5125

VAR0001211. 8025 2917

VAR0001311. 9738 8217

VAR0001411. 9917 4437

VAR0001511. 0049 9947

VAR0001610. 6853 6352

VAR0001710. 7192 5580

VAR0001810. 7248 8413

VAR000195.5 4786 475

VAR0002010. 9964 6574

VAR0002110. 7235 5345

VAR0002210. 7290 0025

VAR0002310. 6531 2693

VAR0002410. 6969 2395

VAR0002510. 6690 2084

VAR0002610. 9397 1097

VAR0002711. 8316 0851

VAR0002810. 8906 1202

VAR0002910. 6943 3378

VAR0003011. 8077 0231

VAR0003111. 6684 7143

VAR0003211. 2865 8181

VAR0003311. 7882 0466

VAR0003411. 5387 7600

VAR0003510. 7930 2317

VAR0003611. 7914 7797

VAR0003711. 1049 7047

A 0.0 0000 000

B 0.0 0000 000

C 0.0 0000 000

D 0.0 0000 000

E 0.0 0000 000

Chi-Square=172.32, df=159, P-value=0.00000, RMSEA=0.032

20. 4446 9847

20. 8281 0928

18. 0624 8606

18. 7250 7964

14. 4220 6975

14. 9406 1346

19. 1151 1831

18. 5347 1902

19. 0160 1120

18. 9663 4014

16. 3064 3634

19. 2146 9516

19. 4808 9822

19. 5061 8049

16. 6355 0402

13. 4146 0560

14. 4944 8573

14. 7063 8784

20. 7385 8166

18. 0432 2077

15. 6874 4639

15. 7644 5011

14. 4634 7943

15. 2789 5595

14. 7835 1745

17. 7189 1113

20. 4028 1554

20. 8099 8362

15. 2361 1026

19. 5603 7734

19. 2889 8297

18. 2763 1621

19. 5240 9942

19. 0008 9894

15. 1315 9410

19. 5302 2206

17. 5224 6893



 49 / های مهندسی دفاع مقدس شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه

 

 

 

 
 

 دار پل بعثت در دو حالت استاندارد و معنی پروژهبرازش الگوی عوامل موفقیت : افزار لیزرل خروجی نرم: 3نمودار

  

VAR000010.3 0303 194

VAR000020.0 0364 570

VAR000030.1 2268 918

VAR000040.2 9621 327

VAR000050.2 5549 154

VAR000060.3 9517 521

VAR000070.1 6896 612

VAR000080.1 8957 928

VAR000090.0 0235 303

VAR000100.1 2018 603

VAR000110.2 5595 725

VAR000120.3 9517 521

VAR000130.1 3845 790

VAR000140.3 0667 792

VAR000150.2 9185 654

VAR000160.1 1878 072

VAR000170.0 5232 797

VAR000180.3 0535 367

VAR000190.0 3459 148

VAR000200.1 5040 388

VAR000210.2 7720 061

VAR000220.3 4249 256

VAR000230.3 3721 949

VAR000240.4 2893 970

VAR000250.0 2568 008

VAR000260.2 1230 157

VAR000270.0 7877 799

VAR000280.0 1499 782

VAR000290.3 4249 256

VAR000300.3 9208 520

VAR000310.1 3598 318

VAR000320.3 1052 422

VAR000330.2 9727 796

VAR000340.0 0109 228

VAR000350.1 9162 917

VAR000360.0 0109 228

VAR000370.1 2493 999

A1 1.0 0000 000

B1 1.0 0000 000

C1 1.0 0000 000

D1 1.0 0000 000

E1 1.0 0000 000

Chi-Square=187.21, df=171, P-value=0.00000, RMSEA=0.034

0.8 3484 613

0.9 9817 549

0.9 3664 872

0.8 3891 998

0.8 6284 904

0.7 7770 482

0.9 1161 060

0.9 0023 370

0.9 9882 279

0.9 3798 399

0.8 6257 913

0.7 7770 482

0.9 2819 292

0.8 3265 964

0.8 4151 260

0.9 3873 280

0.9 7348 448

0.8 3345 446

0.9 8255 204

0.9 2173 538

0.8 5017 609

0.8 1086 833

0.8 1411 333

0.7 5568 532

0.9 8707 645

0.8 8752 376

0.9 5980 311

0.9 9247 276

0.8 1086 833

0.7 7968 891

0.9 2952 505

0.8 3034 678

0.8 3828 518

0.9 9945 371

0.8 9909 445

0.9 9945 371

0.9 3544 642

VAR0000110. 5810 9882

VAR000025.2 4389 014

VAR0000310. 6740 0587

VAR0000410. 5841 1070

VAR0000510. 6039 3888

VAR0000610. 4858 6239

VAR0000710. 5242 2214

VAR0000810. 5179 3666

VAR000094.9 7580 993

VAR0001010. 5436 0562

VAR0001110. 5030 2128

VAR0001210. 4858 6239

VAR0001310. 5355 3863

VAR0001410. 4952 3589

VAR0001510. 4972 7651

VAR0001613. 5845 6013

VAR0001713. 9288 4538

VAR0001812. 3574 7164

VAR0001913. 9553 6971

VAR0002011. 2010 9170

VAR0002110. 8403 6071

VAR0002210. 7475 4412

VAR0002310. 7538 4319

VAR0002410. 6645 7344

VAR0002512. 4321 8034

VAR0002610. 9802 3054

VAR0002711. 7183 6330

VAR0002812. 4127 1943

VAR0002910. 7475 4412

VAR0003010. 4597 7761

VAR0003110. 4459 8888

VAR0003210. 4578 5562

VAR0003310. 4574 4388

VAR000347.4 1780 447

VAR0003510. 4521 2104

VAR000367.4 1780 448

VAR0003710. 4441 2169

A1 0.0 0000 000

B1 0.0 0000 000

C1 0.0 0000 000

D1 0.0 0000 000

E1 0.0 0000 000

Chi-Square=187.21, df=171, P-value=0.00000, RMSEA=0.034

15. 3231 7853

20. 8518 7603

18. 5060 2866

15. 4379 7496

16. 1310 3791

13. 7848 8699

17. 6489 1551

17. 2773 8906

20. 8790 6427

18. 5496 2585

16. 1124 2320

13. 7848 8699

18. 2084 9658

15. 2494 2123

15. 4995 0029

18. 6283 2836

19. 8724 0383

15. 4940 9952

20. 2219 0554

18. 0118 6122

15. 7889 1992

14. 6973 1494

14. 7844 8340

13. 2862 0965

20. 3996 9458

16. 9065 2784

19. 3520 9848

20. 6175 5828

14. 6973 1494

13. 8290 3769

18. 2514 7244

15. 1790 9229

15. 4022 8015

20. 9055 8996

17. 2366 4058

20. 9055 8996

18. 4577 1885
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 پل بعثت پروژههای مهندسی دفاع مقدس و پروژهبررسی روایی سازه الگوی میزان تأثیر عوامل در موفقیت : 6جدول 

 معادل فارسی معادل انگلیسی اختصار
دامنه قابل 

 قبول

میزان عوامل 

های پروژهموفقیت 

 دفاع مقدس

میزان عوامل 

 پروژهموفقیت 

 پل بعثت

 نتیجه

2/df 2/df 
شاخص کای دو 

 بر درجه آزادی
 19/1 18/1 3کمتر از 

از آنجا که بین 

این نشانگرها 

هماهنگی و 

همسویی وجود 

دارد، روایی سازه 

هر دو الگو تأیید 

 .شد

rmsea 

Root Mean 

Square of 

Approximat

ion 

ریشه میانگین 

مربعات خطای 

 وردابر

کمتر از 

18/1 
134/1 132/1 

nfi 
Normal Fit 

Index 

شاخص برازش 

 هنجارشده

نزدیک 

 به یک
94/1 95/1 

cfi 
Comparativ

e Fit Index 

شاخص برازش 

 تطبیقی

نزدیک 

 به یک
96/1 95/1 

gfi 
Goodness 

of Fit Index 

شاخص 

 برازندگی

نزدیک 

 یکبه 
92/1 96/1 

agfi 

Adjusted 

Goodness 

of Fit Index 

شاخص تعدیل 

 یافته برازندگی

نزدیک 

 به یک
95/1 96/1 

 

های دفاع پروژهبرای مشخص شدن عوامل موفقیت  0رلزبا استفاده از خروجی نرم افزار لی

شاخص کای دو بر درجه آزادی که یکی از شاخصهای اصلی است که : توان گفت مقدس می

شاخص . دهد ، است و در محدوده مجاز قرار دارد برازندگی الگو را مورد تأیید قرار می18/0

عالی است در  1/ 3قابل قبول و بیش از  1/ 3تا  3/1های بین شده برازندگی، که اندازهتعدیل

شاخصهای برازش هنجار شده، تطبیقی، برازندگی . است که عالی است 1/ 3الگوی نهایی با مقدار 

است که با توجه  1/ 3و  1/ 3، 39/1، 1/ 3یافته برازندگی در این الگو به ترتیب برابر با تعدیلو 

شاخص بعدی ریشه میانگین مربعات خطای براورد است که . به دامنه قابل قبول، وضعیت عالی دارد

        قرار است که در محدوده قابل قبول  1/ 19کمتر باشد که در این الگو برابر با  18/1باید از 

توان  گیرد؛ بنابراین با توجه به کل شاخصها و توجه به شاخصهای برازندگی محاسبه شده میمی

 

1 - Lisrel 



 43 / های مهندسی دفاع مقدس شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه

 

 

 

های دفاع پروژهگفت که الگو برازش مناسبی دارد؛ به عبارت دیگر الگوی عوامل مؤثر در موفقیت 

 .مقدس، الگوی نظری مناسبی است

پل بعثت  پروژههای دفاع مقدس و پروژهامل بر با توجه به یکسان بودن تقریبی سنجش تأثیر عو

بندی و همبستگی بین عوامل از عوامل و برازش مناسب الگو برای هر دو نوع در ادامه برای اولویت

های دفاع پروژهپل بعثت استفاده شد؛ زیرا قابل تعمیم به عوامل موفقیت  پروژهمرتبط در موفقیت 

 .مقدس نیز هست

 پل بعثتپروژه بندی میزان تأثیر عوامل در موفقیت  اولویت

پل بعثت از روش تحلیل واریانس  پروژهبندی میزان تأثیر عوامل در موفقیت  منظور اولویت به

 :فریدمن استفاده شد

H0 : پل بعثت یکسان است پروژهمیزان اولویت عوامل در موفقیت. 

H1 : بیشتری استحداقل یکی از این عوامل دارای تأثیر. 

 
های مهندسی دفاع پروژهنتایج تحلیل واریانس فریدمن به منظور مقایسه اولویت عوامل در موفقیت : 2جدول 

 پل بعثتپروژه مقدس و 

عوامل مؤثر بر موفقیت 

 های دفاع مقدسپروژه

 داری سطح معنی درجه آزادی دومقدار خی فراوانی

81 265.222 36 111/1 

عوامل مؤثر بر موفقیت 

 پل بعثتپروژه 

 داری سطح معنی درجه آزادی دومقدار خی فراوانی

81 1129.562 36 111/1 

 

که از سطح آزمون ( Sig= 111/1)داری به دست آمده   در هر دو عوامل با توجه به سطح معنی

(1 /1 =α )دست آمده بزرگتر از خی دو جدول اصلی، فرض صفر رد  کوچکتر است و خی دو به

 .تأثیر متفاوتی دارد پروژهشود؛ یعنی عوامل بر موفقیت  می
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 پل بعثت بر اساس آزمون میانگینپروژه عوامل مؤثر در موفقیت   اولویت: 8جدول 

 رتبه پروژهمیانگین  عامل ردیف

 4 28/46 اعتقاد به اسلام 1

 2 14/46 عمل به تکلیف 4

 9 51/42 توکل به خدا در کارها 3

 14 58/44 پروژههمبستگی دینی اعضای  2

 11 32/43 وجود بستر بروز اعتقادات دینی 5

 1 29/46 اعتماد به امام و انقلاب اسلامی 6

 16 68/41 اعتماد به مدیران و فرماندهان جنگ 2

 18 16/41 وطنکسب استقلال و دفاع از  8

 15 69/41 پیروزی در جنگ 9

 2 24/45 داشتن شور انقلابی و جهادی 11

 6 51/45 (توانیم ما می)اعتماد به نفس ملی  11

 12 13/41 عزم ملی 14

 3 26/46 روی کار آمدن نیروهای جوان با انگیزه 13

 49 53/12 پروژهافتخار افراد به مشارکت در  12

 41 24/19 کارداوطلبانه بودن  15

 5 11/46 احساس مسئولیت و تعهد کاری 16

 11 29/43 سختکوشی و پشتکار 12

 12 21/41 تفکر و تدبیر 18

 13 11/44 هوش و خلاقیت 19

 43 82/16 ریزی در کارها طراحی و برنامه 41

 42 14/16 استفاده از خرد جمعی 41

 34 11/13 استفاده از تجربه 44

 32 61/8 دانشهای موجودگیری از بهره 43

 42 21/15 مشورت با متخصصان 42

 32 82/11 شناسایی امکانات 45

 44 61/12 بسیج امکانات و نیرو 46

 31 51/13 سازماندهی مناسب 42

 36 56/9 تقسیم کار مناسب 48



 45 / های مهندسی دفاع مقدس شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه

 

 

 

 پل بعثت بر اساس آزمون میانگینپروژه عوامل مؤثر در موفقیت   اولویت: 8جدول ادامه 

 رتبه پروژهمیانگین  عامل ردیف

 35 21/9 (آموزش و تمرین قبل از اجرا)ارتقای دانش و تخصص مجریان  49

 19 58/19 اجرای دقیق و خوب 31

 48 13/15 حمایت مدیران ارشد 31

 31 12/12 بسنده کردن به امکانات 34

 46 23/15 در اجرا( ها جایگزین)گیری از آلترناتیوها بهره 33

 41 48/18 عملابتکار  32

 8 41/45 گیری از روش آزمون و خطا در اجرا بهره 35

 45 25/15 مشارکت جمعی 36

 33 21/14 استفاده از متخصصان و خبرگان 32

 

پل بعثت، که نشان  پروژههای دفاع مقدس و پروژهبا توجه به برازندگی الگو، عوامل موفقیت 

بندی عوامل بر اساس روش اند برای اولویتبردهدهد برای موفقیت از یک نوع عوامل بهره می

بندی برای عوامل موفقیت پل بعثت اکتفا شد که این اولویت پروژهتاپسیس به عوامل موفقیت 

 .های دفاع مقدس نیز قابل تعمیم استپروژه

 بندی عوامل بر اساس روش تاپسیس اولویت

 روش برتری ترتیبی با شباهت به جواب مطلوب

در واقع روشی برای انتخاب برترین پیشنهاد یا راهکارها از طریق تشابه به راه روش تاپسیس 

اساس این روش بر این مفهوم مبتنی است که راهکار انتخاب شده باید در درک . حل مطلوب است

هندسی، کوتاهترین فاصله را از راه حل مطلوب و در عین حال، دورترین فاصله را از راه حل غیر 

شیوه تاپسیس بر این فرض استوار است که شاخصهای راهکارها . آرمانی داشته باشدمطلوب یا غیر 

و    : 0930مؤمنی، ( )نوسانی تغییرات غیر)مطلوبیتی یکنواخت افزایشی و یا کاهشی داشته باشد 

ها در نرم افزار تاپسیس  وارد شد که در ادامه نتیجه  بندی به روش تاپسیس، داده برای اولویت(.   

 .مده استآن آ
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 تاپسیس بندی عوامل بر اساس روش اولویت: 2نمودار 

 

 و روش 5پل بعثت بر اساس روش فریدمنپروژه عوامل مؤثر در موفقیت   مقایسه اولویت

 تاپسیس

بندی شد  پل بعثت بر اساس دو روش فریدمن و تاپسیس اولویت پروژهعوامل مؤثر در موفقیت 

 :که در ذیل آمده است
 پل بعثت بر اساس روش فریدمن و روش تاپسیسپروژه عوامل مؤثر در موفقیت   مقایسه اولویت: 3جدول 

 اختلاف Friedman TOPSIS عامل ردیف

 1 4 4 اعتقاد به اسلام 1

 1 2 2 عمل به تکلیف 4

 1 9 9 توکل به خدا در کارها 3

 1 14 14 پروژههمبستگی دینی اعضای  2

 1 11 11 اعتقادات دینیوجود بستر بروز  5

 1 1 1 اعتماد به امام و انقلاب اسلامی 6

 1 16 16 اعتماد به مدیران و فرماندهان جنگ 2

 1 18 18 پروژهکسب استقلال و دفاع از  8

 1 15 15 پیروزی در جنگ 9

 1 2 2 داشتن شور انقلابی و جهادی 11

 

1 - Friedman  
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 پل بعثت بر اساس روش فریدمن و روش تاپسیسپروژه عوامل مؤثر در موفقیت   مقایسه اولویت: 3جدول ادامه 

 اختلاف Friedman TOPSIS عامل ردیف

 3 3 6 (توانیم ما می)اعتماد به نفس ملی  11

 1 12 12 عزم ملی 14

 3 6 3 روی کار آمدن نیروهای جوان با انگیزه 13

 1 49 49 مشارکت در طرحافتخار افراد به  12

 1 41 41 داوطلبانه بودن کار 15

 1 5 5 احساس مسئولیت و تعهد کاری 16

 1 11 11 سختکوشی و پشتکار 12

 1 13 12 تفکر و تدبیر 18

 1 12 13 هوش و خلاقیت 19

 1 43 43 ریزی در کارها طراحی و برنامه 41

 3 42 42 استفاده از خرد جمعی 41

 1 34 34 تجربهاستفاده از  44

 1 32 32 های موجود گیری از دانشبهره 43

 3 42 42 مشورت با متخصصان 42

 1 32 32 شناسایی امکانات 45

 1 44 44 بسیج امکانات و نیرو 46

 1 31 31 سازماندهی مناسب 42

 1 36 36 تقسیم کار مناسب 48

49 
 ارتقای دانش و تخصص مجریان

 (آموزش و تمرین قبل از اجرا)
35 35 1 

 1 19 19 اجرای دقیق و خوب 31

 1 48 48 حمایت مدیران ارشد 31

 1 31 31 بسنده کردن به امکانات 34

 1 46 46 گیری از جایگزینها در اجرابهره 33

 1 41 41 ابتکار عمل 32

 1 8 8 گیری از روش آزمون و خطا در اجرا بهره 35

 1 45 45 مشارکت جمعی 36

 1 33 33 متخصصان و خبرگاناستفاده از  32
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بندی شود این اولویت بندی در دو روش فریدمن و تاپسیس مشخص میبا توجه به نتایج اولویت

 .از صحت بسیاری برخوردار است

 پل بعثتپروژه همبستگی عوامل مؤثر در موفقیت 

بندیها مشخص شد که این نتایج از همگرایی بسیار زیادی برخوردار  و رتبه 8با توجه به جدول 

عوامل انگیزشی ناشی از باورها یا مذهب، )گیری میزان همبستگی عوامل پنجگانه  برای اندازه. است

، پروژهریزی  عوامل انگیزشی ناشی از انقلاب، عوامل فردی گروه پروژه، عوامل مدیریتی در برنامه

 0ای اسپیرمن پل بعثت از آزمون همبستگی رتبهپروژه در موفقیت ( پروژهعوامل مدیریتی در اجرای 

 .استفاده شد
 بررسی میزان همبستگی بین عوامل پنجگانه:  50جدول 

عوامل 

مدیریتی در 

 اجرای طرح

عوامل 

مدیریتی در 

 برنامه ریزی

عوامل 

فردی گروه 

 پروژه

عوامل 

انگیزشی ناشی 

 نقلاباز ا

عوامل انگیزشی 

ناشی از باورها 

 یا مذهب

 عوامل

995/1 992/1 995/1 996/1 1 Pearson 

Correlation 
عوامل انگیزشی 

ناشی از باورها یا 

 مذهب
111/1 111/1 111/1 111/1  Sig (2-tailed) 

81 81 81 81 81 N 

896/1 914/1 994/1 1 996/1 Pearson 

Correlation  عوامل انگیزشی

 Sig (2-tailed) 111/1  111/1 111/1 111/1 ناشی از انقلاب

81 81 81 81 81 N 

891/1 915/1 1 994/1 995/1 Pearson 

Correlation  عوامل فردی

 Sig (2-tailed) 111/1 111/1  111/1 111/1 گروه پروژه

81 81 81 81 81 N 

954/1 1 915/1 914/1 992/1 Pearson 

Correlation 
عوامل مدیریتی 

ریزی در برنامه

 پروژه
111/1  111/1 111/1 111/1 Sig (2-tailed) 

81 81 81 81 81 N 

1 954/1 891/1 896/1 995/1 Pearson 

Correlation  عوامل مدیریتی

 Sig (2-tailed) 111/1 111/1 111/1 111/1  پروژهدر اجرای 

81 81 81 81 81 N 

 

1 - Spirman 
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کـوچکتر، و ضـریب همبسـتگی     1/ 1بین تمامی پنج عامل از  Sigبا توجه به آزمون یاد شده، 

هماهنگی بین عوامل مؤثر  زیادای اسپیرمن از میزان زیادی برخوردار است که نشاندهنده میزان  رتبه

 .پل بعثت است پروژهبر موفقیت 
 

 گیری نتیجه
ای و میدانی است که در عمل با دشواریهایی  این پژوهش نتیجه دو گونه پژوهش کتابخانه

هر چند این دشواریها محدودیتهایی برای محقق ایجاد کرد در عمل، سبب طولانی . رو بود روبه

 :نتایج زیر به دست آمدگیری شد؛ اما به رغم محدودیتها،  شدن پژوهش و پیچیدگی نتیجه

دهد گروه عوامل انگیزشی ناشی از باورهای مذهبی و انقلابی بیشترین  نتایج نشان می ـ الف

. دفاع مقدس داشته است و با سایر عوامل ارتباط مستقیمی داردهای پروژهتأثیر را در موفقیت 

علاوه بر این عوامل انگیزشی ناشی از باورهای مذهبی و انقلاب اسلامی بر عوامل فردی کارکنان 

ها را شامل پروژهو نیز دارای همبستگی است و این عوامل درصد زیادی از تأثیر بر موفقیت  مؤثر،

 . شود می

گروه عوامل  که در دو ،پروژهدر کنار عوامل یاد شده، عوامل مرتبط با دانش مدیریت ـ  ب

مل تعریف شده است، تحت تأثیر عواپروژه ریزی و عوامل مدیریتی در اجرای  مدیریتی در برنامه

 .سهم داردپروژه انگیزشی و فردی کارکنان در موفقیت 

رسد نهادها و سازمانهای فعال در امور مهندسی و  با توجه به نتایج پژوهش به نظر میـ  ج

عمرانی کشور باید رویکردهای متفاوتی را بر حسب وضعیت خود به منظور تقویت نقاط قوت 

تمرکز سازمانها بر یافتن راهکارهایی به . یش گیرندبنگاه و تطابق آن با عوامل کلیدی موفقیت در پ

تواند جایگاه سازمان را در  منظور دستیابی به نقاط قوت در زمینه پنج گروه عوامل یادشده می

 .فعالیتهای مهندسی بهبود بخشد

شود با مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای انجام شده در دنیا به این واقعیت پی برده میـ  د

کاف بزرگی بین دیدگاه انگیزشی بین سازمانهای جهانی با سازمانهای داخلی وجود دارد که که ش

این شکاف ناشی از اختلاف دیدگاه مربوط به دیدگاه سازمانها به . اندتجربه دفاع مقدس را داشته

در سازمانهای خارجی عوامل انگیزشی، مادیگرایانه و دیدگاهی اومانیستی است در . انسانهاست

رتی که در تجربه دفاع مقدس، دیدگاه مذهبی و انقلابی انگیزشی بسیار قویتر و بمراتب مؤثرتر صو
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در سازمانهای خارجی عواملی همچون حمایت مدیران ارشد، داشتن . برای افراد سازمان فراهم کرد

، نظارت و کنترل و چیدن پروژهاهداف واضح و روشن، ارتباطات در طرح، شایستگیهای مدیر 

را مؤثرترین عوامل موفقیت  پروژههای نظارتی، تخصص فنی، کفایت مالی و رایزنی در نهساما

دانند در صورتی که طبق تحقیق انجام شده عواملی مانند اعتقاد به دین و انقلاب،   ها می پروژه

و ، عمل به تکلیف، احساس مسئولیت (ما می توانیم)اعتماد به رهبران و مدیران، اعتماد به نفس ملی 

تعهد کاری، استفاده از جوانان با انگیزه، داشتن شور انقلابی و جهادی جزء مؤثرترین عوامل 

 .هاست که این تفاوت دیدگاه ناشی از اختلاف بینشی و ارزشی در سازمانها استپروژهموفقیت 

ساز در مدیریت پروژه در کشورهای در حال در حال حاضر یکی از موضوعات مسئلهـ ـ ه

توان  نگرند، این نکته است که چگونه می ا، که با دید اومانیستی به فعالیتهای سازمان میتوسعه دنی

در زمان مقرر خود به پایان برسد هر پروژه را برانگیخت که پروژه انگیزه نیروی انسانی فعال در 

شان را از رسد و شاید شغلکارشان به پایان میپروژه دانند با پایان یافتن  حال اینکه کارکنان آن می

های کنترل و نظارت،  دست بدهند؛ بنابراین، مدیران پروژه ها حل مسئله را از طریق چینش سامانه

کردن دقیق فعالیتها و اهداف ، مشخصپروژهاحتیاط در هزینه کردن بودجه، ارتباطات و رایزنیهای 

 .دانند مؤثرتر می ها این عوامل را از عوامل انگیزشیپروژهکنند و در موفقیت  دنبال میپروژه 

های دینی ها بر ارضای انگیزهپروژهدر کشورهایی که بر فرهنگ بومی تأکید دارند در اجرای 

در . شود تا افراد دخیل در آن احساس مسئولیت و تعهد کاری کنند و ملی افراد تأکید بیشتری می

کوشند به هر طریق ممکن مانند استفاده از روشهای آزمون و خطا، این صورت، کارکنان پروژه می

در پروژه را هرچه زودتر به پایان رسانند؛ زیرا دغدغه پایان یافتن پروژه ابتکارات، جایگزینهای 

البته سازمانها باید . دهدموعد مقرر برای افراد خیلی بیشتر از بیکاری بعد از آن به افراد انگیزه می

های شغلی،  های دینی و ملی برای کارکنان با استفاده از تضمین نار ایجاد انگیزهبکوشند در ک

ای که از زمان دفاع مقدس در های جانبی کارکنان سازمان را از بین ببرند؛ همان تجربهدغدغه

 .ها انجامیدپروژهها به دست آمد و به موفقیت بسیاری از پروژهاجرای 

. حقیقات پژوهشگران خارجی تکیه بر نیروی انسانی بودتفاوت دیگر این پژوهش با تـ  و

پژوهشگران خارجی بر نیروی انسانی تکیه چندانی نداشتند و بیشتر بر مدیریتها، دانشهای فنی، 

دهد  کنند در حالی که نتیجه این تحقیق نشان می نفعان پروژه توجه میگذاری و همراهی ذیسرمایه

رزمندگان در دوران دفاع مقدس بر دوش انسانها و های مهندسی پروژهکه اساس موفقیت 
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همان گونه که مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل . های کاری و معنوی آنها بنا شده است انگیزه

 :قوا در رهنمودها و بیانات خود گفته است

محسوس و صرفاً مادّی  یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چارچوب عوامل"

معنوی را، سنّتهای الهی را، سنتّهایی که خدا از آنها خبر داده است، آن  عوامل بماند؛ یعنیمحدود 

. شود، ندیده بگیرد؛ این یکی از خطاهای بزرگ محاسباتی استچیزهایی را که با چشم دیده نمی

ت و سعاد عوامل همه. باید به حساب بیاید عوامل را باید دید؛ در محاسبات ما این عوامل این... 

مادّیِ متعارفی  عوامل شقاوت و پیشرفت و پسرفت و به موفّقیّتها دست یافتن و نیافتن در چارچوب

در کنارش  عوامل ماند؛ این کنند، محدود نمیکه اهل مادهّ، اهل محسوسات به آنها دل خوش می

 (.0939بیانات مقام معظم رهبری، ) "وجود دارد
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